বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

পিপিআর অনুবিভাগ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৮-২০১৯ এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোহম্মদ মুনির হোসেন
এমডিএস (পিএন্ডএস)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

স্থান : এমডিএস (পিএন্ডএস)-এর অফিস কক্ষ।

তারিখ ও সময় : ০৭ অক্টোবর ২০১৮; সকাল ০৯:০০মিনিট।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ: পরিশিষ্ট 'ক'

এমডিএস (পিএন্ডএস)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার সূচনা করা হয়। অত:পর পরিচালক (পিপিআর)-কে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৮-২০১৯ এর বিগত তিন মাসে বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে কার্যপত্র উপস্থাপন করতে এবং উপস্থিত সকলকে উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
আলোচনা:-১ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও জুডিশিয়াল সার্ভিসে নবনিযুক্ত কর্মচারিদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন" এর মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৫৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দু'টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে (৬৬তম ও ৬৭তম) ২৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। তিনি আরও জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যদি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নির্ধারিত কোর্সসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন দেয় তবেই কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।	অবশিষ্ট ২৪৫ জন কর্মকর্তাকে আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (পিপিআর)
আলোচনা:-২ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, "উপসচিব এবং সমমানের কর্মচারিদের জন্য উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স আয়োজন" এর মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ১৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দু'টি উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের মাধ্যমে (১২১তম ও ১২২তম) ৬৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। তিনি আরও জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যদি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নির্ধারিত কোর্সসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন দেয় তবেই কাঙ্খিত	অবশিষ্ট ৮৩ জন কর্মকর্তাকে আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (পিপিআর)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।		
আলোচনা:-৩ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, "যুগ্মসচিব এবং সমমানের কর্মচারিদের জন্য সিনিয়র স্টাফ কোর্স আয়োজন" এর মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ১২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দু'টি সিনিয়র স্টাফ কোর্সের মাধ্যমে (৮৭তম ও ৮৮তম) ৫৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। তিনি আরও জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যদি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নির্ধারিত কোর্সসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন দেয় তবেই কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।	অবশিষ্ট ৬৭ জন কর্মকর্তাকে আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (পিপিআর)
আলোচনা:-৪ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, "অতিরিক্ত সচিবদের জন্য পলিসি প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট কোর্স আয়োজন" এর মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্সটি আগামী নভেম্বর, ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। তিনি আরও জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যদি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নির্ধারিত কোর্সসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন দেয় তবেই কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে দু'টি পলিসি প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট কোর্স আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (পিপিআর)
আলোচনা:-৫ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, "কোর্স কারিক্যুলাম হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত সভা" এর মাধ্যমে বিভিন্ন কোর্সের কোর্স কারিক্যুলাম যুগোপযোগি করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে LGED'র Managerial Leadership Course, বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং SDG কোর্সের ১টিসহ মোট ০৩টি কোর্স কারিক্যুলাম হালনাগাদ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মোট ০৫ টি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	অবশিষ্ট দু'টি সভা আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে আয়োজন করতে হবে।	আহবায়ক ও সদস্য-সচিব কোর্স কারিক্যুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটি
আলোচনা:-৬ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, "প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স" আয়োজনের মাধ্যমে ৬০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও এখন পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়নি।	আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে দু'টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ৬০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	পরিচালক (পিপিআর/টিওটি)
আলোচনা:-৭ "স্বল্পমেয়াদি কোর্স" এর মাধ্যমে ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্র ধার্য করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ছয়টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের মাধ্যমে ১৯৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।	অবশিষ্ট ১০২জন কর্মকর্তাকে আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (পিপিআর)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
আলোচনা:-৮ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, "আরপিএটিসি সমূহের মাধ্যমে কর্মচারিগণের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন" এর মাধ্যমে ৩৬০০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৪০টি কোর্সের মাধ্যমে ১১৪০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।	অবশিষ্ট ২৪৬০ জন কর্মকর্তাকে আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (এসটিএন্ডআরসি)
আলোচনা:-৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২টি "online কোর্সের আয়োজন" এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮) online প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কোন কোর্স আয়োজন করা সম্ভব হয়নি বলে সভাকে জানানো হয়।	online কোর্স কারিকুল্যাম প্রণয়নপূর্বক আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবে।	সিস্টেমস্ এ্যানালিস্ট
আলোচনা:-১০ "ভাটিক্যাল এক্সটেনশন অব আইটিসি বিল্ডিং এর কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে শতভাগ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকলেও বিগত ০৩ মাসে (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮) কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে সভায় জানানো হয়। এক্ষেত্রে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন ছিল ৭১% এবং বর্তমান অর্থবছরের ৩ মাসে অর্জন ৪%।	ভাটিক্যাল এক্সটেনশন অব আইটিসি বিল্ডিং এর কার্যক্রম আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে শতভাগ সমাপ্ত করার কার্যকর করার জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব আইটিসি বিল্ডিং প্রকল্প) ও পরিচালক (প্রকল্প)
আলোচনা:-১১ "ক্যাপাসিটি এ্যানহান্সমেন্ট অব কোর কোর্সেস অব বিপিএটিসি প্রকল্পটিতে অর্থ ছাড় না পাওয়ায় বিগত ০৩ মাসে (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোন অগ্রগতি অর্জন করা যায়নি বলে আলোচনায় উঠে আসে।	ক্যাপাসিটি এ্যানহান্সমেন্ট অব কোর কোর্সেস অব বিপিএটিসি প্রকল্পটিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অর্থ ছাড়করণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং খাত ওয়ারী ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (ক্যাপাসিটি এ্যানহান্সমেন্ট অব কোর কোর্সেস অব বিপিএটিসি প্রকল্প) ও পরিচালক (প্রকল্প)
আলোচনা:-১২ পরিচালক (পিপিআর) সভায় জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে একটি "উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রস্তুতের" লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কেন্দ্রে একটি উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প দলিল প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	এমডিএস (প্রকল্প) ও পরিচালক (প্রকল্প)
আলোচনা:-১৩ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে "ডরমিটরি উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামত" শীর্ষক লক্ষ্যমাত্রায় ৩১৮টি কক্ষের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ইতোমধ্যে ৫টি ডরমিটরীর ১৭২টি কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	অবশিষ্ট ১৪৬ টি কক্ষের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামত" কাজ আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)
আলোচনা:-১৪ সভায় জানানো হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে "০২ (দুই) টি আরপিএটিসির জন্য জমি অধিগ্রহণ" কাজে রংপুর ও বরিশালের জেলা প্রশাসকের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে।	আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে ০২টি আরপিএটিসির জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।	এমডিএস (এমএন্ডডি) ও পরিচালক (এসটিএন্ডআরসি)
আলোচনা:-১৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের জন্য লে-আউট	আগামী ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের	এমডিএস (প্রকল্প) ও